



Pontos positivos

- Todo o valor da sprint foi entregue ao cliente.
- As tasks foram bem divididas.
- Sem bugs relatados



Pontos negativos

- O tempo de realização de cada task não foi ótimo.